
新居浜市学校給食施設整備基本計画の見直し【概要】

１

旧計画における学校給食施設の整備計画

● 川西、川東、上部の３地区に１箇所ずつ共同調理場（センター）を設置します。

● 上部地区は現学校給食センターにて対応します。

● 新たに建設が必要な施設数は、川西地区、川東地区の２箇所となります。

センター 対 象 校 想定食数 備 考 建設費用（概算）
ランニングコスト

（概算）

(仮)西部学校
給食センター

新居浜小・宮西小・金子小・金栄小・
惣開小・西中・南中・北中・
特別支援学校（川西分校を含む）

3,300食
新設・特別給食
調理(100食)を含
む

17億円 1億6,600万円

(仮)東部学校
給食センター

高津小・浮島小・垣生小・神郷小・
多喜浜小・船木小・東中・川東中・
船木中

3,200食 新設 16億5,000万円 1億5,200万円

現学校給食
センター

中萩小・大生院小・泉川小・角野小・
中萩中・大生院中・泉川中・角野中

3,400食 3,000万円 1億5,500万円

合 計 9,900食 33億8,000万円 4億7,300万円

※想定食数は、令和７年度（２０２５年度）児童生徒見込数、教職員見込数の合計。

新計画における学校給食施設の整備計画

● ３センターの整備計画を見直し、２センターの整備計画とします。

● 新施設の整備場所は川西地区とします。

● 提供給食数を１０,５００食とします。

● 新施設は公設公営とし、整備方式はＤＢ（デザインビルド）方式とします。

センター 対 象 校 想定食数 備 考 建設費用（概算）
ランニングコスト

（概算）

(仮)西部学
校給食セン
ター

新居浜小・宮西小・金子小・金栄小・
惣開小・高津小・浮島小・中萩小・
大生院小・西中・南中・北中・東中・
川東中・中萩中・大生院中・
特別支援学校（川西分校を含む）

7,100食
新設・特別給食
調理(100食)を含
む

24億8,200万円 2億9,800万円

現学校給食
センター

垣生小・神郷小・多喜浜小・泉川小・
角野小・船木小・泉川中・角野中・
船木中

3,400食 3,000万円 1億5,600万円

合 計 10,500食 25億1,200万円 4億5,400万円

※想定食数は、令和５年度（２０２３年度）児童生徒見込数、教職員見込数の合計。



２

旧計画における事業スケジュール案

新計画における事業スケジュール案

センター
移管
年度

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

2020年度
(令和２年度)

2021年度
(令和３年度)

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

(仮)東部
学校給食
センター

2021
年度

用地選定 用地買収
基本設計
実施設計

建設 建設
供用準備
供用開始
(9月)

(仮)西部
学校給食
センター

2023
年度

用地選定 用地買収
基本設計
実施設計

建設 建設
供用準備
供用開始
(9月)

現
学校給食
センター

2021
年度
2023
年度

(泉川小、
大生院小・
中)
配送準備
配送開始
(9月)

(中萩小、
角野小)
配送準備
配送開始
(9月)

センター
移管
年度

2018年度
(平成30年度)

2019年度
(令和元年度)

2020年度
(令和２年度)

2021年度
(令和３年度)

2022年度
(令和４年度)

2023年度
(令和５年度)

(仮)西部
学校給食
センター

2023
年度

用地選定 ＤＢ方式に
よる事業者
募集
基本設計
実施設計

建設 建設
供用準備
供用開始
(9月)

現
学校給食
センター

2023
年度

(垣生小、
神郷小、
多喜浜小、
泉川小･中、
角野小･中、
船木小･中)
配送準備
配送開始
(9月)


