
期　　間

項 目 ８月

新居浜市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

４月 ２月 ３月１０月 １１月 １２月 １月６月 ７月 ９月

平成２６年 平成２７年

現状と課題整理

５月

素案の作成

パブリックコメント

【ニーズ調査】

事業量等の確保方策の検討

必要事業量の見込み算定

【見込み量の検討】

ヒアリング調査

骨子案の作成

施策体系の整理

【計画策定】
９月末

県へ事業計画書

中間とりまとめ提出

第4回 第5回 第6回 第7回 第8回

・事業計画骨子案の検討 ・事業計画素案の検討 ・事業計画の検討 ・パブリックコメントの回答

・施策体系の検討 ・確保方策の検討 ・パブリックコメントの実施 ・最終案の承認

※１週間前までに資料を事前配布 ※県への中間とりまとめ提出に向け
　　て、事前に意見を聴取し、事務局
　　で取りまとめる。

市長への答申

子ども・子育て会議

平成26年4月30日 平成26年6月下旬

・計画策定スケジュール

第４回子ども子育て会議 第５回子ども子育て会議 第６回子ども子育て会議

平成26年8月下旬

計画書編集・印刷

平成26年10月下旬 平成26年12月下旬

・ｱﾝｹｰﾄ結果に基づく量の見込み

・条例で定める基準

第７回子ども子育て会議 第８回子ども子育て会議


