
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年03月26日

計画の名称 誰もが安心して訪れることのできる都市公園の再整備

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 新居浜市

計画の目標 便所等の公園施設のバリアフリー化を推進するとともに、新居浜市公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の適切な改築・更新を行うことにより、子供や高齢者をはじめ誰もが安心して訪れることのできる都市公園に再整備する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 215  Ａ                 210  Ｂ                   0  Ｃ                   5  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      2.32 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27) （H29末） （H31末）

   1 子供や高齢者をはじめ誰もが安心して利用できるよう、便所等の都市公園施設のバリアフリー化率について７１％（H27当初）から９２％（H31末）に増加させる。

バリアフリー化率 71％ 92％ 92％

（バリアフリー対応便所が整備されている都市公園数）／（便所が整備された全都市公園数）

   2 新居浜市内の都市公園２７公園のうち、平成３１年度までに新居浜市公園長寿命化計画に基づき９公園１４８施設の改築・更新を行い、社会資本総合整備計画期間内の長寿命化対策率を０％から１００％にする。

長寿命化対策率 0％ 50％ 100％

（長寿命化対策を実施した施設数）／（社会資本総合整備計画期間内の全体長寿命化対策対象施設数）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000285192



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 新居浜市 直接 新居浜市 － － 都市公園安全・安心対策

事業

バリヤフリー化6公園　施設

の改築・更新9公園148施設　

新居浜市  ■  ■  ■  ■  ■         210 －

 小計         210

合計         210

1 案件番号：  0000285192



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 C12-001

公園 一般 新居浜市 直接 新居浜市 － － 新居浜市公園施設長寿命

化計画更新

長寿命化計画更新（都市公園

27箇所）

新居浜市  ■           5 －

公園事業により施設の修繕・改築を行いながら施設の状況に応じた公園施設長寿命化計画を見直し、施設の安全性を確保する。

 小計           5

合計           5

1 案件番号：  0000285192



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

新居浜市建設部都市計画課において実施し、公園利用者が安心して施設を利用できる
事後評価の実施体制

0000285192案件番号：

事業終了後

市ホームページに掲載

・6公園について便所等のバリアフリー化を実施し、公園利用者の利便性向上を図った。
・改築、更新が必要な84施設について対策を実施し、安心して利用できる公園整備を推進した。

本計画で実施できなかった長寿命化計画更新については令和2年度に更新を行う。
今後も公園施設の安全性や機能の確保に努めるとともに、長寿命化計画に基づく計画的な更新や維持管理を行うことでライフサイクルコストの縮減を図り、誰もが安
心して訪れることのできる都市公園の再整備に努める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

バリアフリー対応便所が整備されている都市公園数/便所が整備された全都市公園数

最　終
目標値

92％

最　終
92％

実績値

 2

長寿命化対策を実施した施設数/社会資本総合整備計画期間内の全体長寿命化対策施設数

最　終
目標値

100％
１施設当たりの長寿命化対策に、想定以上に費用がかかったため。

最　終
57％

実績値

1 案件番号：0000285192



ⅱ）計画期間中の事業実施箇所及び整備内容（事後評価）

【整備内容】遊具施設等の更新（計画：9公園148施設、実施：8公園84施設）

25 黒島海浜公園（園路及び広場N=2、運動施設N=1、

休養施設N=2、遊戯施設N=5）

1 土橋公園（遊戯施設N=1）
3 喜光地公園（遊戯施設N=3）

8 船木公園（遊戯施設N=1）

22 山根公園（園路及び広場N=4、管理施設N=6、

休養施設N=9、遊戯施設N=4）

23 滝の宮公園（管理施設N=19、休養施設N=6）

24 池田池公園（園路及び広場N=1、管理施設N=15、

休養施設N=1）

18 新居浜公園（管理施設N=4）


